

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARCO/2018

PROJETO: SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

ITENS	Saldo Anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	8.678,86	21.512,63	30.191,49	19.029,71	11.161,78
RECURSOS HUMANOS	22.756,99	79.843,18	102.600,17	69.829,50	32.770,67
RECURSOS MATERIAIS - CON	1.718,80	1.833,33	3.552,13	3.168,64	383,49
RECURSOS MATERIAIS - PER	1.375,00	687,50	2.062,50	5.657,96	-3.595,46
RECURSOS OPERACIONAIS	12.630,74	22.246,93	34.877,67	23.475,77	11.401,90
Total Geral	47.160,39	126.123,57	173.283,95	121.161,59	52.122,38

