

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JULHO/2018

PROJETO: SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

ITENS	Saldo Anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	20.715,60	21.512,63	42.228,23	18.857,30	23.370,93
RECURSOS HUMANOS	54.415,28	79.843,18	134.258,46	70.110,10	64.148,36
RECURSOS MATERIAIS - CON	3.186,69	1.833,33	5.020,02	1.250,79	3.769,23
RECURSOS MATERIAIS - PER	-4.031,96	687,50	-3.344,46	990,00	-4.334,46
RECURSOS OPERACIONAIS	21.630,14	22.246,93	43.877,07	19.671,17	24.205,90
Total Geral	95.915,75	126.123,57	222.039,32	110.879,36	111.159,96

UTILIZADO PARA O PROJETO
COMPLEMENTAR AO PAEFICONVÊNIO nº
0025/2018